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MEMÓRIA DE REUNIÃO 

LOCAL: CGMAB/DNIT 

SALA:  De Reunião da CGMAB  

DIA / HORÁRIO:  21 de agosto de 2023 às 15 horas 

PARTICIPANTES: CGMAB (Coordenador Setorial Julio Maia, Analista Gabriella Giacomazzo, Inês 
Caribé/Ste-Simemp), SRE-PA (Selma Terezinha, Eng. Paulo Fontes Chefe da UL/Altamira) ECOPLAN 
(Ronaldo Plá e Thaís Menezes) E FUNAI (Bruno e Virginia, lotados na COTRAM e o Coordenador Setorial, 
Rodrigo Bulhões) 

EMPREENDIMENTO 

BR- 230/PA – COMPONENTE INDÍGENA 

Contrato:  PP 409/2014-00  Consórcio: Ecoplan 

ASSUNTOS TRATADOS 

PAUTAS:  

1- Informes 

2 – Proposta para retomada das atividades 

Aos 21 dias de agosto de 2023 estiveram reunidos na sala de reunião da Coordenação Geral de Meio 

Ambiente/CGMAB/DNIT, representantes da CGMAB (Julio Maia – Coordenador Setorial, Gabriella Giacomazzo 

e Inês Caribe – STE/Simemp), Superintendência Regional do DNIT no Estado do Pará, na pessoa da Selma 

Terezinha, bem como o fiscal do Contrato e chefe da Unidade Local do DNIT em Altamira Eng. Paulo Fontes, 

além de representantes da FUNAI (Bruno e Virginia, lotados na COTRAM e o Coordenador Setorial, Rodrigo 

Bulhões). Estiveram presentes representantes do Gerenciamento PP-409/2014-00, Ronaldo Plá e Thaís 

Menezes. 

Após apresentação dos participantes, Julio iniciou as tratativas atualizando a FUNAI sobre o andamento dos 

compromissos assumidos pelo DNIT no licenciamento da BR-230/PA. Fora mencionado que o processo de 

licitação para contratação da execução dos CI-PBAs para as TIs Parakanã, Sororó, Trocará e Nova Jacundá, 

encontra-se em fase avançada de instrução processual para posterior contratação. Além disso, seguem em 

andamento as tratativas para a implantação dos SAAs (Sistema de Abastecimento de Água) na TI Parakanã, 

oportunidade em que Julio mencionou agenda de reunião com a SESAI no dia 22/08/2023, com intuito de 

definir os termos para viabilizar as implantações. Por fim, Julio tratou dos 04 caminhões adquiridos em meados 
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de 2022, como medida prioritária para a TI Parakanã, e que até a presente data não foram recebidos pelo 

Programa Parakanã. Rodrigo Bulhões questionou a situação e foi mencionando o Ofício nº 122589/2023/DG-

COTEC/DG/DNIT SEDE (SEI 15006698), encaminhado à FUNAI em 12/07/2023 (cópia entregue ao Bulhões), que 

apresenta proposta para resolução do impasse. Julio solicitou atenção especial ao expediente emitido e uma 

resposta, tão logo possível, para o andamento da questão. 

Na sequência, Julio falou da necessidade de avançarmos na elaboração e/ou finalização dos demais CI-PBAs e 

apresentou uma proposta de cronograma para a retomada dos trabalhos de campo, indicando o status das 

rotas/TIs. Nesse âmbito, Ronaldo reforçou que todas as TIs têm Planos de Trabalho aprovados pela FUNAI, 

para elaboração dos CI-PBAs.  

Foi relembrado aos técnicos da FUNAI que as TIs Mãe Maria, Araweté Igarapé Ipyxuna, Apyterewa, Xipaya e 

Kuruaya ainda não tiveram os trabalhos em campo iniciados, necessitando de agendamento para apresentação 

dos Planos de Trabalho (Quadro 01 – ETAPA INICIAL: apresentação do Plano de Trabalho); as TIs Juruna km 

17, Arara VGX, Trincheira Bacajá e Paquiçamba estão com CI-PBAs elaborados, em análise na FUNAI, para 

posterior apresentação às comunidades (Quadro 02 – ETAPA INTERMEDIÁRIA: apresentação do CI-PBA); as 

TIs Arara, Cachoeira Seca e Kararaô, por sua vez, possuem CI-PBA elaborado com dados secundários (conforme 

decisão da FUNAI à época) e dada a dificuldade de acordar os ajustes necessários, restou decido que os 

eventuais ajustes seriam realizados em campo, quando da sua apresentação às comunidades (Quadro 02 – 

ETAPA INTERMEDIÁRIA: apresentação do CI-PBA); finalmente, as TI’s Parakanã, Trocará, Nova Jacundá e 

Sororó encontram-se em fase de instrução processual para posterior contratação da execução dos CI-PBAs 

(Quadro 03 – ETAPA FINAL: apto para contratação da execução). Desse modo a FUNAI tomou conhecimento 

da situação e ficou de tratar internamente sobre a proposta acostada na referida memória de reunião (Quadro 

04 – Proposta de cronograma das atividades de campo). 

Nesse contexto, Gabriella retomou a sugestão apresentada pelo DNIT à FUNAI, em 2018, quanto a 

possibilidade da elaboração dos CI-PBAs de duas TIs da Rota 02 apenas com dados secundários, ao que se 

refere às TIs Araweté Igarapé Ipyxuna e Apyterewa, que são comunidades de recente contato, visando 

possibilitar a qualificação e o fortalecimento das frentes de proteção e minimizar os impactos sobre essas 

comunidades (Anexo 05 – Ofício nº 38406/2018/CAAOS/CGMAB/DPP/DNIT SEDE-DNIT, SEI 1916407). Virginia 

ponderou que as comunidades tomam conhecimento do andamento das ações nas terras indígenas vizinhas e 

que talvez não expressem acordo ao fato proposto. A FUNAI ficou de avaliar. O DNIT se coloca à disposição 

para evolução da proposta, formatada no anexo 01. 

Conforme mencionado, foi apresentada à FUNAI sugestão de cronograma para a retomada das atividades de 

detalhamento dos CI-PBAs, com início pela Rota 7 (Arara, Cachoeira Seca e Kararaô) (Quadro 04 – Proposta de 

Cronograma das atividades de campo), por se tratar de uma rota com logística terrestre em boa parte dos 

trechos e cuja expectativa das comunidades é elevada, dada a maior proximidade com a rodovia. Após DNIT 

mencionar a questão sazonal para acesso às TIs Xipaya e Kuruaya, a FUNAI mencionou que seria possível descer 

de voadeira até lá também nesta época do ano, podendo a proposta ser adequada de modo a incluir, na mesma 

oportunidade, a ida à Rota 7 e à Rota 3. 

Bruno destacou a situação da logística para mobilização da equipe técnica (FUNAI), que necessitará ser 

ajustada com a Coordenadora Julia Paiva, em face do reduzido quadro técnico da CGLIC. 
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Paulo asseverou a urgência da agenda (Quadro 04 – Proposta de Cronograma das atividades de campo) devido 

a necessidade de continuidade das obras de implantação da BR 230/PA, bem como ao adequado 

aproveitamento dos recursos necessários ao andamento do componente indígena. Rodrigo Bulhões frisou que 

essa agenda deve ser observar a situação de recursos por parte da FUNAI (humanos e orçamentários) e a 

agenda da comunidade indígena. Ainda, reforçou que, no momento, o processo está sem técnico atribuído e 

que também isso deverá ser ajustado na CGLIC. 

Nesse sentido, o representante da equipe consultora e os técnicos do DNIT destacaram a importância do apoio 

institucional por parte da FUNAI para o bom andamento dos trabalhos a serem executados em campo, tendo 

sido ponderado a segurança do pessoal envolvido nas atividades de campo. 

 

Anexos:  

Anexo 01 – Quadro 01 – ETAPA INICIAL: apresentação do Plano de Trabalho 

Anexo 02 - Quadro 02 – ETAPA INTERMEDIÁRIA: apresentação do PBA-CI 

Anexo 03 - Quadro 03 – ETAPA FINAL: apto para contratação da execução 

Anexo 04 - Quadro 04 – Proposta de cronograma das atividades de campo 

Anexo 05 - Ofício nº 38406/2018/CAAOS/CGMAB/DPP/DNIT SEDE-DNIT, SEI 1916407 

 

PROVIDÊNCIAS 

1- A CGMAB deve encaminhar oficialmente a proposta de cronograma e demais documentos 

apresentados nesta reunião. 

2 – A Funai/CGLic irá priorizar a resposta relativa a proposta para entrega dos 04 caminhões à 

associação da TI Parakanã (Ofício nº 122589/2023/DG-COTEC/DG/DNIT SEDE (SEI 15006698) de 

12/07/2023). 

3 – A Funai/CGLic vai avaliar a proposta apresentada para elaboração dos CI-PBAs das TIs de recente contato 

(Anexo 01 – Ofício nº 38406/2018/CAAOS/CGMAB/DPP/DNIT SEDE-DNIT). 
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ANEXOS 

ANEXO 1 - Quadro 01 – ETAPA INICIAL: apresentação do Plano de Trabalho 

 

ANEXO 2- Quadro 02 – ETAPA INTERMEDIÁRIA: apresentação do PBA-CI 

 

ANEXO 3- Quadro 03 – ETAPA INICIAL: apresentação do Plano de Trabalho 
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ANEXO 4- Quadro 04 – Proposta de cronograma das atividades de campo 

 

ANEXO 5- Ofício nº 38406/2018/CAAOS/CGMAB/DPP/DNIT SEDE-DNIT, SEI 1916407 
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