
ago/24 set/24 out/24 nov/24 dez/24 jan/25

Reunião/Articulação com CR Centro Leste do Pará 05/set
Apresentar o Plano de Trabalho do CI-PBA na TI 22/set
Realizar Oficina de Detalhamento do CI-PBA 23 e 24/set
Protocolar o CI-PBA 24/out
Apresentar o CI-PBA na TI** 10/dez
Protocolar o CI-PBA 10/jan
Reunião/Articulação com CR Centro Leste do Pará e com Frente de Proteção de Altamira 
(FPEMX) 06/set
Apresentar o Plano de Trabalho do CI-PBA 12/set

Realizar Oficina de Detalhamento do CI-PBA 13/set 
14/set

Protocolar o CI-PBA 20/out
Apresentar o CI-PBA Final na TI** 20/dez
Protocolar o CI-PBA Final 20/jan
Reunião/Articulação com CR Centro Leste do Pará e com Frente de Proteção de Altamira 
(FPEMX) 06/set
Apresentar o Plano de Trabalho do CI-PBA 14/set

Realizar Oficina de Detalhamento do CI-PBA 17/set e 18 
/set

Protocolar o CI-PBA 30/out
Apresentar o CI-PBA Final na TI** 30/dez
Protocolar o CI-PBA Final 30/jan

ROTA 2

CRONOGRAMA FÍSICO
Gerenciamento Executivo para Elaboração do Detalhamento do Plano Básico Ambiental do Componente Indígena - CI-PBA das Obras de Pavimentação da 
Rodovia BR-230/PA-BR-422/PA das Terras Indígenas Rota 1: Mãe Maria, Nova Jacundá e Sororó; Rota 2: Apyterewa, Araweté-Igarapé Ipixuna e Koatinemo; 
Rota 3: Juruna Km 17, Kuruaya e Xipaya; Rota 4: Arara Volta Grande Xingu; Rota 5: Trocará e Parakanã; Rota 6: Paquiçamba e Trincheira Bacajá e Rota 7: 

Arara, Cachoeira Seca e Kararaó
Edital:    0496/2013-00                                                    Contrato: 409/2014-00

Período/Data

**A apresentação do CI-PBA Final, está vinculada a devolutiva do Produto (Informação Técnica) pela FUNAI.

TI Koatinemo

TI 
Apyterewa***

TI Araweté-
Igarapé 

Ipixuna***

Etapas



set/24 out/24 nov/24 dez/24 jan/25 fev/25 mar/25 abr/25

Reunião/Articulação com CR Centro Leste do Pará 15/set
Apresentar o Plano de Trabalho do CI-PBA na TI 15/nov
Realizar Oficina de Detalhamento do CI-PBA 16 e 17/nov
Protocolar o CI-PBA 21/jan
Apresentar o CI-PBA na TI** 18/mar
Protocolar o CI-PBA 15/abr
Reunião/Articulação com CR Centro Leste do Pará 15/set
Apresentar o Plano de Trabalho do CI-PBA na TI 20/nov
Realizar Oficina de Detalhamento do CI-PBA 21 e 22/nov
Protocolar o CI-PBA 21/jan
Apresentar o CI-PBA na TI** 20/mar
Protocolar o CI-PBA 15/abr

CRONOGRAMA FÍSICO

Gerenciamento Executivo para Elaboração do Detalhamento do Plano Básico Ambiental do Componente Indígena - CI-PBA das 
Obras de Pavimentação da Rodovia BR-230/PA-BR-422/PA das Terras Indígenas Rota 1: Mãe Maria, Nova Jacundá e Sororó; Rota 2: 
Apyterewa, Araweté-Igarapé Ipixuna e Koatinemo; Rota 3: Juruna Km 17, Kuruaya e Xipaya; Rota 4: Arara Volta Grande Xingu; Rota 

5: Trocará e Parakanã; Rota 6: Paquiçamba e Trincheira Bacajá e Rota 7: Arara, Cachoeira Seca e Kararaó

Edital:    0496/2013-00                                                    Contrato: 409/2014-00
Período/Data

*Conforme Ofício nº 37409/2024/CAAO/CGMAB/DPP/DNIT SEDE (SEI nº 17103633) a reunião será articulada através da CGMAB que encaminhará 
correspondência às Regionais da FUNAI, conforme orientação da Coordenação-Geral de Licenciamento - CGLIC/FUNAI.
**A apresentação do CI-PBA, está vinculada a devolutiva (Informação Técnica) do produto pela FUNAI.

TI Xypaia

TI Kuruaya

Etapas

ROTA 3



fev/25 mar/25 abr/25 mai/25 jun/25

Apresentar o Plano de Trabalho do CI-PBA na TI 03/fev
Realizar Oficina de Detalhamento do CI-PBA 04 e 05/fev
Protocolar o CI-PBA 15/abr
Apresentar o CI-PBA na TI** 27/mai
Protocolar o CI-PBA 24/jun

*Conforme Ofício nº 37409/2024/CAAO/CGMAB/DPP/DNIT SEDE (SEI nº 17103633) a reunião será articulada através da CGMAB que encaminhará 
correspondência às Regionais da FUNAI, conforme orientação da Coordenação-Geral de Licenciamento - CGLIC/FUNAI.
**A apresentação do CI-PBA, está vinculada a devolutiva (Informação Técnica) do produto pela FUNAI.

ROTA 1

TI Mãe 
Maria

CRONOGRAMA FÍSICO
Gerenciamento Executivo para Elaboração do Detalhamento do Plano Básico Ambiental do Componente Indígena - CI-PBA 

das Obras de Pavimentação da Rodovia BR-230/PA-BR-422/PA das Terras Indígenas Rota 1: Mãe Maria, Nova Jacundá e 
Sororó; Rota 2: Apyterewa, Araweté-Igarapé Ipixuna e Koatinemo; Rota 3: Juruna Km 17, Kuruaya e Xipaya; Rota 4: Arara 

Volta Grande Xingu; Rota 5: Trocará e Parakanã; Rota 6: Paquiçamba e Trincheira Bacajá e Rota 7: Arara, Cachoeira Seca e 
Kararaó

Edital:    0496/2013-00                                                    Contrato: 409/2014-00

Etapas



jul/24 ago/24 set/24 out/24 nov/24 dez/24

Apresentar do CI-PBA e Oficina de Detalhamento na TI de 10 a 12/julho

Protocolar o CI-PBA 10/out
Apresentar o CI-PBA na TI** 05/nov
Protocolar o CI-PBA  05/dez

Apresentar do CI-PBA e Oficina de Detalhamento na TI de 14 a 16/julho
Protocolar o CI-PBA 10/out
Apresentar o CI-PBA na TI** 07/nov
Protocolar o CI-PBA  05/dez

Apresentar do CI-PBA e Oficina de Detalhamento na TI de 18 a 20/julho

Protocolar o CI-PBA 10/out
Apresentar o CI-PBA na TI** 09/nov

Protocolar o CI-PBA  05/dez

Apresentar do CI-PBA e Oficina de Detalhamento na TI de 22 a 24/julho

Protocolar o CI-PBA 10/out
Apresentar o CI-PBA na TI** 11/nov
Protocolar o CI-PBA  05/dez

**A apresentação do CI-PBA , está vinculada a devolutiva do Produto (Informação Técnica) pela FUNAI.

TI Arara 
Cachoeira 

Seca 
(Cujubim - 

Etnia 
Xipaya e 
Kuruaya) 

TI Arara 
Cachoeira 
Seca (Iriri)

CRONOGRAMA FÍSICO
Gerenciamento Executivo para Elaboração do Detalhamento do Plano Básico Ambiental do Componente Indígena - CI-PBA das Obras de 

Pavimentação da Rodovia BR-230/PA-BR-422/PA das Terras Indígenas Rota 1: Mãe Maria, Nova Jacundá e Sororó; Rota 2: Apyterewa, 
Araweté-Igarapé Ipixuna e Koatinemo; Rota 3: Juruna Km 17, Kuruaya e Xipaya; Rota 4: Arara Volta Grande Xingu; Rota 5: Trocará e 

Parakanã; Rota 6: Paquiçamba e Trincheira Bacajá e Rota 7: Arara, Cachoeira Seca e Kararaó.
Edital:    0496/2013-00                                                    Contrato: 409/2014-00

Período/Data

TI Arara 

TI Kararaô

Etapas

ROTA 7


